

FORMATION PRIMAVERA P6 INITIATION & ENJEUX



✉ contact@mesli.consulting

☎ +33 1 69 81 95 92

www.mesli-consulting.com



FORMATION PRIMAVERA P6 INITIATION & ENJEUX

+33 1 69 81 95 92

contact@mesli.consulting

INFOS PRATIQUES



Durée :
3 jours - 21 heures



Dates :
Nous contacter
+33 1 69 81 95 92



Lieux :
Intra-entreprises
Massy (91)
En distanciel
(Visioconférence)



Objectifs

- Maîtriser les fonctionnalités du logiciel
- Se perfectionner sur des fonctionnalités avancées du logiciel
- Déployer le logiciel en solution de gestion de projet
- Effectuer la migration de votre ancien outil ou données projets vers Primavera P6



Public

- Cette formation s'adresse aux chefs de projets et toutes les personnes impliquées dans un projet de l'entreprise



Méthodes mobilisées Support pédagogique

- Chaque stagiaire se verra attribuer un PC avec l'application Primavera P6 installée. Tous les participants se verront remettre des supports pédagogiques
- Cette formation englobe une partie théorique, avec plusieurs études de cas. La formation comportera des échanges et mises en situation



Acquis

- À l'issue de cette formation chaque participant sera en mesure de planifier et suivre un projet avec l'outil Primavera P6



Pré-requis

- Les fondamentaux de la gestion de projet



Modalités d'évaluation

- Évaluations des acquis via des exercices de mises en situations, auto-évaluation et fourniture d'une attestation de fin de formation



Nos formateurs

- Nos formations sont dispensées par des experts internationaux reconnus pour leurs compétences et leurs expertises dans l'analyse des risques et la gestion de projets complexes



Programme de formation

Introduction, structuration et création de projets sur Primavera P6

Jour 1

Introduction générale

- Les Principes Fondamentaux du Management de projet
- Architecture d'une solution Primavera
- Introduction à Primavera P6

Structure des Projets sous Primavera P6

- Configurer la structure de l'EPS (Structure de Projets de l'Entreprise)
- Ajouter un projet à la hiérarchie EPS
- Utilisation et Définition de la structure OBS (Organizational Breakdown Structure)
- Définir la langue d'affichage des données

Création d'un Projet

- Créer un projet
- Modification des informations et des paramètres aux projets
- Les infos détaillées aux projets

Structure de Découpage du Projet (WBS)

- Créer le Work Breakdown Structure (WBS) de votre projet
- Paramétrage des niveaux hiérarchiques du WBS

Calendriers

- Paramétrer et configurer les calendriers
- Les différents types de calendriers : projet, ressources et global
- Affecter plusieurs calendriers aux projets

Insertion des Tâches

- Créer des tâches
- Détails des tâches
- Création des liens entre tâches
- Dissoudre une tâche
- Copier -Coller des tâches
- Définition et paramétrages des seuils de tâches critiques
- Affectation des calendriers aux tâches
- Paramétrer et modifier les identifiants des tâches

Définition du Réseau

- Définition des réseaux logiques
- Paramétrage des tâches critiques
- Définition des contraintes aux tâches
- Afficher les marges totales et les marges libres du planning

Codification

- Définir et créer des codes projets, codes ressources et codes tâches
- Affectation d'un code à une tâche
- Affectation d'un code à plusieurs tâches
- Créer des codes tâches au niveau EPS

Mise en Forme des Données

- Regrouper et trier vos données
- Les filtres Primavera par Défaut
- Filtrer les tâches
- Configuration des présentations
- Utilisation des raccourcis clavier afin d'optimiser la saisie des données

Ressources et compétences, affectation des coûts avec Primavera P6

Jour 2

Compétences et Ressources

- Définition des ressources et des compétences du projet
- Détails des ressources
- Affectation des ressources & des compétences
- Définir les courbes des ressources
- Paramétrer l'histogramme des ressources empilées
- Lisser les ressources avec Primavera P6

Affectation des Coûts aux Tâches

- Affectation des dépenses aux tâches et niveaux WBS
- Décomposition du budget du projet

Optimisation du Planning

- Analyse des chemins critiques du projet
- Analyse des ressources et des histogrammes par logiciel
- Primavera P6 planning
- Lissage des ressources
- Profil d'affectation des ressources

Les Préférences Utilisateurs

- Unité de temps de la planification
- Paramétrages des dates et des unités
- Sélectionner une devise d'affichage
- Spécifier un format de devise
- Modifier le Mot de Passe

Documentation du Projet

- Affectation de Documents aux tâches du projet

Contrôler un projet avec Primavera P6

Jour 3

Affectation d'un Planning de référence

- Créer un planning de référence (Baseline)
- Visualiser les barres de référence dans un planning

Exécution et contrôle du projet

- Procédure d'avancement du planning
- Mise à jour automatique du planning
- Planifier votre projet avec Primavera P6
- Analyser les écarts avec Primavera P6
- Assistants de création de rapports
- Ouvrir plusieurs plannings en même temps
- Visualiser des ressources avec avancement réel

Seuils-Alertes

- Définir les seuils aux projets
- Paramétrer les alertes

Risques

- Identifier les risques liés au planning
- Consolider le tableau des risques

Mise en page et Impression

- Editer et imprimer vos rapports de planification
- Imprimer l'histogramme des ressources

Importer et Exporter des Données

- Exporter votre planning vers Excel et Ms Project
- Exporter votre planning au Format Xer et Xml
- Importer votre planning dans la base Primavera P6

Dernier mise à jour de la plaquette : 22 décembre 2023