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Société indépendante de gestion de projets et de contrats 
pour des projets complexes depuis 25 ans.

Notre accompagnement aux Maître d'Ouvrages, maitrises 
d'oeuvre et entreprises aux projets complexes est dans les 
domaines suivants :

A PROPOS DE
MESLI CONSULTING

Parcs Eoliens 

Dragage 

Nucléaire 

Pharmaceutique 

Raffineries

Aéroportuaire

Rails

Routes et Infrastructures

Bâtiments



QUE FAIT MESLI CONSULTING ?

Etudes de faisabilité
Direction de projet 
Planification Opérationnelle -
OPC
Suivi budgétaire et financier 
Gestion des risques Rattrapage 
des Projets
Gestion de coûts et de gestion 
de la qualité - Management 
des coût et de la qualité

Évaluation des contrats clients et 
fournisseurs
Proposition de contract
management plan (plan de gestion 
contractuelle)
Étude de risques et proposition de 
méthodologie d’amélioration de la 
performance
Proposition de stratégie et validation 
avec la Direction de projet

Evaluation des Sujets 
Précontentieux
Datamining
Rédaction des précontentieux 
Forensic schedule analysis –
Analyse de retard
Expert witness report 
Accompagnement arbitrages

Project control - OPC 
Gestion de Contrat 
Planning management 
Gestion des risques Claim 
management Outils : 
Primavera P6 – Tilos –
Microsoft – Deltek

ORACLE PRIMAVERA &
DELTEK

Management de 
Projet

Gestion 
contractuelle

Précontentieux -
Réclamations

Formations 
personalisées

Intégration de 
Solutions



NOS REFERENCES

BTP TRANSPORTS NUCLÉAIRE PHARMA DRAGAGE PETROCHIMIE



SUPPORT AUX PROJETS

Equipe Initiation Equipe Offre Equipe Projet & Contract 
Management

Equipe Contract Management 
et Réclamations

PHASES PROJET

1- INITIATION 2- OFFRE 3- EXÉCUTION 4- CLÔTURE

Stratégie Contractuelle 
Investigation planning 
Gestion des interfaces 
Ingénierie des Coûts 
Analyse des Risques

Définition Offres et 
Procédures
Analyse risques Contractuels 
Project planning
Estimation & Validation 
Registre des Risques

Tableaux de Bord - comité de 
pilotage
Direction de Projet 
Enregistrement des 
Evènements
Planning et reporting 
Contrôle des Coûts
Analyse de scénarios - Monte 
Carlo

Audit / inspection 
Analyse Probabilité 
Scénarios
Analyse de Retards



DRAGAGE

SUBSTATIONS

DATACENTER

LE GRAND PARIS

OFF SHORE WIND FARMS

EXEMPLES DE NOS PROJETS 
COMPLEXES



Time Schedule

Suivi et Monitoring

Analyse

CoordinationPlanification
Planification de Référence 
Procédure de Planification 

Décomposition (OBS, WBS) 
Niveaux Planning

Vérification planning & reporting

Réunions de pilotage 
Avancement Physique et Ecarts 

Rapport d’avancement 
Modifications aux prestations 

Vérification du reste à faire
Mise à jour du Planning

Audit / inspection 
Analyse Probabilité 
Scénarios
Analyse de Retards

Planning Directeur 
Planning Décisionnel 
Planning Détaillé TCE 
Planning Sous-Traitants 
Coordination Plannings

Pilotage OPC aux Projets pour les 
Phases Offre et Exécution



Gestion des Risques pendant les 
Phases Offre et Execution

1- Management des 
Risques

2- Revues Majeures
4- Probabilités

3- Revues aux projets

Objectifs du projet
Analyse Parties Prenantes 

Procédure des Risques
Tableau de Registre des risques

Workshops personnalisés
Anticipation Phases Prévisionnelles 

Identification des risques, cause et effets 
Réponse planning

Intervalles Fixes
Implication de l’Equipe Projet 
Réponses aux actions
Revue de l’impact des réponses

Affectation des risques aux tâches 
Incertitude aux durées
Conditions Climatiques
Scénarios



Management de Contrat - processus 
phase déploiement

Comparaison avec 
estimation externe 
Evaluation des
conditions commerciales

Allocation des Risques 
Organisation Structure 
Mécanisme des paiements 
Conditions Contractuelles

Complexité Technique 
Capacité du Marché 
Gestion des Interfaces

Pre-Qualifications
Long list
RFI
Short list
Critères Evaluation

Lettre d’intention

Ajustement de la stratégie 
Contractuelle
Ajustement au Standard 
de l’entreprise
Vérification avec le 
département

Compiler Sélection et 
Stratégie
Evaluation du processus 
de qualification

1 2 3 4

Participation clarification de 
l’offre
Pilotage des négociations liées 
aux clauses commerciales: 
Garanties, paiements, 
dommages, assurances et 
performance bonds

5 6 7 8

Définition Stratégie 
Contractuelle

Evaluation de l’Offre

Décomposition des 
Limites de 
Prestations – WBS

Clarification et 
negociation de l'offre

Processus de 
Qualification

Signature de Contrat

Commercial Package

Retour d’Expérience



Management de Contrat - Phase 
exécution - Processus

4-Management des 
Limites de Prestations

6- Monitoring des Paiements et 
Obligations

Etablir des rapports mensuels
Vérifier les rapports entrants

Mettre à jour les tableaux de Direction

Représenter commercialement le client 
Rédiger et vérifier les Comptes Rendus 

Piloter les discussions Contractuelles

Rédaction de Courriers
Vérification avec le département Juridique 

Faire vivre le registre des Courriers
Anticiper les Sujets à Réclamations Faciliter les paiements réguliers 

Expédier les certificats de performance 
Expédier garanties et bonds

Consolider un tableau de Variation 
Vérification des prestations contractuelles 
Compiler le registre des Risques

Identification d’Evènements 
Vérification de Position Contractuelle 
Suivi des Registres
Anticipation aux pré contentieux

2-Rapports Mensuels

3-Courriers

1- Réunions d’Avancement

5- événement / déviation au 
contrat



Claims Management - Analyse de retard

Réunion de lancement
Collecte et lecture d'informations sur le projet 
Validation de la stratégie avec le client
Analyse des risques et des incertitudes
Réponses aux courriers précontentieux pour 
défendre les intérêts du client

Collecte d'informations par sujet
Analyse des données et de la correspondance 
Analyse des retards : impact sur le temps par étape 
Débriefing avec le département juridique
Réunions avec les avocats de l'entreprise (si 
nécessaire)
Responsabilités des contractants
Impact sur les coûts
Rédaction du rapport

Claims Management Process
Claims Management -
Counter /Claim Analysis



NOS OUTILS



NOS PARTENAIRES - OUTILS

MESLI Consulting est partenaire
Deltek. Experts d’Acumen Fuse &
Acumen Risk. Nos consultants
vous accompagnent dans le
déploiement de vos projets
complexes.

MESLI Consulting est partenaire
Oracle Cloud. Experts reconnus
de Primavera P6, Primavera Risk
Analysis, Unifier et Aconex.

MS PROJECT est lui aussi un outil
incontournable de la gestion de
projet. Il était donc naturel que
MESLI Consulting soit également
partenaire de cette suite logicielle
de gestion de projet



MESLI TRAINING ACADEMY



NOTRE APPROCHE ET NOS VALEURS

Nous conseillons nos clients et visons des
partenariats long terme.

Chaque engagement avec MESLI Consulting 
est un engagement avec tous nos 
collaborateurs : Nous favorisons le travail 
d’équipe.

Nous ne croyons pas au « Big Bang », nous
préférons implémenter les améliorations par

étapes successives.

Nous accompagnons nos clients dans l’aide à 
la décision stratégique, la mis en œuvre de 
processus et d’outils de contrôle de projets.

Nous ne sollicitons les prospects que si nous 
sommes convaincus que nous correspondons 
à leur besoin.

Une Equipe

Partenariat

Pragmatisme

Correspondance

Complémentarité



NOS COLLABORATEURS
MESLI Consulting emploie plus de 20 professionnels dans
le contrôle de projet et dispose d'un large réseau d'affiliés

L’ensemble de nos collaborateurs présentent une formation
académique et technique.

Nous favorisons le travail en équipe. Notre équipe
comprend des professionnels avec différents domaines
d'expertise.



NOS RÔLES

Directeur de projet

Project and Construction 
Managers

Contract Managers

Contrôleurs Coût

Project Control Manager

Planificateur de projet - OPC

Acheteur

Ingénieur qualité

Business Consultant

Business Intelligence 
Experts

Implémentation 
Consultants

Help-desk Support



CONTACT

Bureau France : 
36 rue Victor Basch, 91300 Massy, 

France Tel : +33 1 69 81 95 92 

Bureau Belgique : 
Rue des Colonies, 11, 1000 

Brussels Tel : +32 2 517 62 20 

SUIVEZ NOUS SUR LINKEDIN
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