

**MESLI**  
CONSULTING

## FORMATION MS PROJECT INITIATION ET ENJEUX



[contact@mesli.consulting](mailto:contact@mesli.consulting)



+ 33 1 69 81 95 92

[www.mesli-consulting.com](http://www.mesli-consulting.com)



# FORMATION MS PROJECT INITIATION ET ENJEUX

+33 1 69 81 95 92


contact@mesli.consulting

**MESLI**  
CONSULTING



## Objectifs

Acquérir les fonctionnalités essentielles du progiciel MS Project  
Développer des méthodes de planification de projet  
Maîtriser les techniques de suivi de l'avancement  
Assister vos équipes sur l'un de vos projets



## Acquis

A l'issue de cette formation, chaque participant sera en mesure de planifier et piloter un projet avec l'outil MS Project.



## Public

Cette formation s'adresse aux chefs de projets et toutes les personnes impliquées dans un projet de l'entreprise.



## Pré-requis

Les fondamentaux de la gestion de projet.

## Modalités d'évaluation

Évaluations des acquis via exercices de mises en situation, auto-évaluation et attestation de fin de formation.



## Méthodes mobilisées Support pédagogique

Chaque stagiaire se verra attribuer un PC avec l'application MS Project. Tous les participants se verront remettre des supports pédagogiques en fin de formation. Cette formation comprend une partie théorique ainsi qu'une étude de cas. La formation comportera des échanges et mises en situation.




## Nos formateurs

Nos formations sont dispensées par des experts internationaux reconnus pour leurs compétences et leurs expertises dans l'analyse des risques et la gestion de projets complexes.

## INFOS PRATIQUES



**Durée:**  
2 jours - 14 heures



**Dates:**  
Nous contacter  
+33 1 69 81 95 92



**Lieux de la formation:**  
Intra-entreprises  
Massy (91)  
Bruxelles – Anvers (Belgique)

### Introduction, structuration et création de projets sur MS Project

#### Introduction générale

- Les Principes Fondamentaux du Management de projet
- Introduction à l'outil MS Project

#### Structure des Projets sous MS Project

- Définir la langue d'affichage des données

#### Création d'un Projet

- Créer un projet
- Modification des informations et paramètres aux projets
- Les infos détaillées aux projets

#### Structure du Projet

- Créer le Work Breakdown Structure (WBS) de votre projet
- Paramétrage des niveaux hiérarchiques du WBS

#### Calendriers

- Paramétrer et configurer les calendriers
- Les différents types de calendriers
- Affecter les calendriers aux tâches

#### Insertion des Tâches

- Créer des tâches
- Détails des tâches

- Création des liens entre tâches
- Copier – Coller des tâches

#### Définition du Réseau

- Définition des réseaux logiques – planning de PERT
- Définition des contraintes aux tâches
- Afficher les marges totales et les marges libres du planning

#### Codification

- Définir et créer des codes tâches
- Affectation d'un code à une tâche

#### Mise en Forme des Données

- Regrouper et trier vos données
- Filtrer les tâches par lot
- Filtrer les tâches critiques de votre projet
- Configuration des présentations
- Utilisation des raccourcis clavier afin d'optimiser la saisie des données

### Affectation des Ressources et des Coûts pour le contrôle de votre projet avec MS Project

#### Compétences et Ressources

- Définition des ressources du projet
- Détails des ressources
- Affectation des ressources aux tâches
- Définir les courbes des ressources
- Paramétrer l'histogramme des ressources et contrôle des charges

#### Affectation des Coûts aux Tâches

- Affectation des dépenses aux tâches
- Décomposition du budget du projet

#### Optimisation du Planning

- Analyse des chemins critiques du projet
- Analyse des ressources et des histogrammes par lot et en globalité
- Profil d'affectation des ressources

#### Les Préférences Utilisateurs

- Unité de temps de la planification
- Paramétrages des dates et des unités

#### Affectation d'un Planning de Référence

- Créer un planning de référence (Baseline)

- Visualiser les barres de référence dans le planning
- #### Exécution et Contrôle du Projet

- Procédure d'avancement du planning
- Planifier votre projet avec MS Project
- Analyser les écarts avec MS Project
- Visualiser des ressources avec avancement réel

#### Mise en page et Impression

- Éditer et imprimer vos rapports de planification sous pdf
- Imprimer l'histogramme des ressources

#### Importer et Exporter des Données

- Exporter votre planning vers Excel
- Exporter votre planning au Format XML et MPP



JOUR 1



JOUR 2