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À l’issue de cette formation chaque 
participant sera en mesure de contribuer 
aux bonnes pratiques de la gestion de 
contrat.

• Maîtriser les fonctionnalités du logiciel 
afin de contribuer à l’aide à la décision. 

• Évaluer les probabilités sur les aspects 
délais et financier afin de mitiger les 
risques et plus particulièrement dans un 
projet EPC (Engineering, Procurement, 
Construction).

Cette formation s’adresse aux chefs de 
projets et à toutes les personnes 
impliquées dans un projet de l’entreprise.

Les fondamentaux de la gestion de projet.

Modalités d’évaluation :
• Évaluations des acquis via exercices de 

mises en situation ;
• Auto-évaluation et obtention d’une 

attestation de fin de formation.

Chaque stagiaire se verra attribuer un PC 
avec l’application Primavera Risk Analysis. 
Tous les participants se verront remettre 
des supports pédagogiques en fin de 
formation. Cette formation comprend une 
partie théorique ainsi qu'une étude de cas. 
La formation comportera des échanges et 
mises en situation.

Nos formations sont dispensées
par des experts internationaux
reconnus pour leurs compétences
et leurs expertises dans l'analyse
des risques et la gestion de projet complexes.

Objectifs Acquis Public

Nos formateursMéthodes mobilisés
Supports pédagogiques

Pré-requis

INFOS PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES

Durée

3 jours – 21 heures

Dates

Nous contacter :

• Par téléphone

+33 1 69 81 95 92

• Ou par mél :

contact@mesli.consulting

Lieux de la formation

• Inter entreprise ;

• Intra entreprise ;

• En visioconférence.



Jour 1
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Introduction

● Différence entre un paramètre déterministe et un 

paramètre incertain ;

● Application pour les durées et les coûts ;

● Modélisation probabiliste des risques ;

● Différence entre incertitude et risque ;

● Principaux bénéfices de l’analyse quantitative des risques.

Préparation de l’analyse des risques – Configuration des données
d’entrée

● Importation des plannings projet depuis Primavera P6 ou MS Project ;

● Modification des options de planification (calendriers, ressources, coûts) ;

● Affectation des ressources aux tâches ;

● Codification des tâches avec Primavera Risk Analysis ;

● Regrouper et trier ;

● Vérification du niveau de qualité du planning ;

● Sécurisation du planning de référence (Baseline) ;

● Les rapports de vérification du planning ;

● Modélisation de l’incertitude sur les durées et les coûts ;

● Établissement d’une stratégie d’affectation des incertitudes aux tâches ;

● Utilisation d’une modélisation par niveau hiérarchique (WBS) ;

● Modélisation des risques liés aux événements aléatoires à l’aide du registre des risques ;

● Importation et exportation du registre des risques vers Excel ;

● Intégration des contraintes météorologiques ;

● Classification des risques par degré d’importance.

Programme de la formation – PRIMAVERA Risk Analysis

Introduction aux notions de base de l’analyse quantitative des risques



Jour 2
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Lancement de l’analyse des risques /
Compréhension du fonctionnement de
l’analyse des risques sur Oracle Primavera Risk 

Analysis

● Amélioration de l’estimation des durées et des coûts ;

● Effet d’une distribution biaisée ;

● Effet des chemins parallèles ;

● Effet des corrélations entre tâches ;

● Description de la méthode de calcul d’Oracle Primavera Risk Analysis

(simulation de Monte-Carlo) ;

● Utilisation de la simulation par itération.

Exploitation de l’analyse des risques afin de mitiger 
les risques / Utilisation des données de 
sortie afin de limiter les impacts sur vos projets

● Établissement de rapports personnalisés (graphiques et tableaux), 

diagramme de distribution ;

● Affichage des P-Plannings ;

● Facteurs de risque, diagramme tornade ;

● Mesure de sensibilités (criticité, crucialité,...) ;

● Interprétation des graphiques avec Oracle Primavera Risk Analysis ;

● Évaluation des pénalités pour un planning de référence ou un projet en 

cours ;

● Mise en place d’une mitigation des risques ;

● Établissement de scénarios d’évolution des risques ;

● Reportings personnalisés selon les besoins du projet ;

● Conclusion sur la formation Primavera Risk Analysis.

Programme de la formation – PRIMAVERA Risk Analysis

Ressources et compétences, affectation des coûts avec Primavera P6

Jour 3
Contrôler un projet avec Primavera P6 ( en option )

Atelier cas pratique pour un projet à enjeux nécessitant une analyse de risques
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Bureau Belgique : 
Rue des Colonies, 11, 1000 Brussels

Tel : +32 2 517 62 20  

contact@mesli.consulting
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